



| | | |
|---------------|--------|----|
| 10.00 crédits | 75.0 h | Q2 |
|---------------|--------|----|

| | |
|------------------------|---|
| Enseignants | Jacquemin Amélie ; |
| Langue d'enseignement | Français |
| Lieu du cours | Mons |
| Thèmes abordés | <p>Les entreprises qui adoptent le fonctionnement « en mode projet » sont de plus en plus nombreuses. Cette façon de travailler présente en effet de nombreux avantages, comme une amélioration de l'efficacité et de la productivité. Il s'agit d'une méthode de management permettant à des personnes de métiers/spécialités différentes de travailler ensemble pour accomplir une activité opérationnelle sur une durée limitée dans le temps. « Manager » cette activité opérationnelle, cela veut dire l'organiser, la gérer, l'animer.</p> <p>Apprendre la gestion de projet permet dès lors aux étudiants de se former à une démarche structurée adossée à des outils spécifiques composée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de phases (étude préalable, initialisation, conception, réalisation, mise en œuvre, contrôle et clôture) ; • d'un dispositif de décision pour passer d'une étape à une autre (Go/No go) ; • de livrables à produire ; • d'acteurs responsabilisés autour de rôles bien définis ; • d'un dispositif de gestion budgétaire ; • d'un dispositif d'animation ; • d'un dispositif de communication. <p>De nombreuses méthodes de gestion de projets existent. Le choix de la méthode la plus adaptée au projet dépendra des contraintes du projet ; de sa chronologie ; des outils nécessaires ; des personnes impliquées et du type d'entreprise qui implémente le projet. En particulier, les entreprises de taille petite et moyenne (PME), ou plus récentes (startups), ou encore actives dans des secteurs très concurrentiels où le changement est quasi permanent mobilisent des méthodes itératives qui permettent un retour vers le client et des ajustements possibles. Le but final du projet est de proposer une solution pragmatique, apportant des informations utiles, basée sur une justification structurée, et présentée clairement.</p> <p>Dans ce contexte, ce cours ambitionne de sensibiliser les étudiants aux spécificités que requiert le management de projet et de les outiller pour être concrètement capables de d'apporter des solutions pragmatiques aux problématiques des entreprises. Les projets abordés permettront d'appréhender la notion de PME et de relever les multiples défis qui les touchent : la croissance, l'internationalisation, la gestion des risques, la gouvernance des PME et leur digitalisation.</p> |
| Acquis d'apprentissage | <p>A la fin de cette unité d'enseignement, l'étudiant est capable de :</p> <p><u>Contribution de l'unité d'enseignement au référentiel AA du programme</u></p> <p>Eu égard au référentiel de compétences du programme de master 120 en sciences de gestion de la LSM, cette unité d'enseignement contribue au développement et à l'acquisition des compétences suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activer et appliquer ses savoirs à bon escient face à un problème (2.4) • Mener un raisonnement analytique clair et structuré ; penser un problème selon une approche systémique et globale ; synthétiser avec discernement les éléments essentiels de la situation ; dégager, sur base de l'analyse et du diagnostic, des solutions implémentables en contexte et identifier des priorités d'action (3.1, 3.3, 3.4 et 3.5) • Travailler en équipe : s'intégrer et être capable de collaborer au sein d'une équipe, être ouvert et prendre en conscience les différents points de vue et modes de pensée, gérer constructivement les divergences et conflits, assumer la diversité (6.1) • Cadrer un projet dans son environnement et en définir les résultats attendus : situer les enjeux et finalités du projet ainsi que les contraintes qui caractérisent son environnement; définir clairement les objectifs du projet en y associant des indicateurs de performance (7.1). • Organiser, piloter et contrôler le processus: structurer et définir le planning des tâches à réaliser; identifier et allouer les ressources humaines et matérielles; tenir compte des contraintes et des risques à anticiper (7.2). • Exprimer un message de façon claire et structurée ; interagir et dialoguer de façon efficace et respectueuse avec des interlocuteurs variés (8.1 et 8.2) <p><u>Les Acquis d'Apprentissage au terme de l'unité d'enseignement</u></p> <p>Au terme de cet enseignement, et pour chaque thème abordé, l'étudiant sera capable :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifier les défis soulevés par la gestion d'une PME ; • Etablir un diagnostic stratégique interne et externe d'une PME ; • Analyser un problème réaliste, en mettant en œuvre une méthode structurée ; • Reconnaître le contexte d'un projet et définir ses objectifs ; • Mobiliser des outils de gestion de projet adaptés aux PME ; • Gérer un projet au sein d'une équipe de façon coordonnée ; • Travailler en mode consultance à la résolution de problématiques d'entreprise ; |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Contrôler un projet et gérer ses risques. • La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d'enseignement (UE) ». |
| Modes d'évaluation des acquis des étudiants | <p>Le cours repose sur une méthode d'apprentissage par projet. Dès lors, pour pouvoir valider le cours, les étudiant.e.s doivent former un groupe qui développera un projet. Par ailleurs, il s'agit d'un cours à évaluation unique (pas de seconde session).</p> <p>L'évaluation de la partie gestion de projet compte pour 40% de la note finale et la partie projet managérial compte pour 60% de la note finale.</p> <p>Pour la partie gestion de projet (40% de la note), l'évaluation des acquis sera réalisée, d'une part, par un examen écrit individuel qui aura lieu durant la semaine blanche (semaine 7). Il concernera la théorie et les méthodes de gestion de projet vues durant les cours magistraux. D'autre part, il y aura plusieurs travaux que les étudiant.e.s réaliseront en groupe-projet et dont l'objectif est de mettre en pratique les notions et méthodologies vues en cours.</p> <p>Pour la partie projet managérial (60% de la note), l'évaluation des acquis sera réalisée à travers plusieurs livrables écrits et des présentations. Ceux-ci correspondent à des étapes progressives du projet, d'une résolution initiale d'un problème complexe à l'analyse finale du cas.</p> <p>De façon générale, les énoncés des travaux seront donnés au fur et à mesure du cours. Ils sont à réaliser en groupe-projet. Il n'y aura qu'une date possible pour la remise et la présentation des travaux et du projet, il n'y aura donc pas de possibilité de remettre ceux-ci à une autre date.</p> |
| Méthodes d'enseignement | <p>Les méthodes d'enseignement sont variées. La première partie du cours (gestion de projet) intègre des cours magistraux, des exercices, la prise en main d'outils et des travaux de groupe. La seconde partie (projet managérial) repose sur une pédagogie d'apprentissage par projet. Les étudiant.e.s formeront des groupes-projets et travailleront sur un projet qu'un dirigeant de PME leur présentera en début de cours. Les séances de cours permettront aux étudiant.e.s d'acquiescer ou parfois même revoir des approches, outils et concepts utiles à la réalisation du projet. Il y aura par ailleurs (et principalement pour cette partie du cours) des séances de supervision du travail des groupes et des séances de présentations des travaux réalisés.</p> |
| Contenu | <p>Le tissu économique belge et particulièrement wallon est très largement constitué de PME. Ces petites et moyennes entreprises sont souvent plus agiles et évolutives que les grandes. Toutefois, leurs dirigeants ont tendance à manquer de vision stratégique à court et moyen termes. Par ailleurs, ces entreprises doivent prendre la mesure des enjeux du développement durable, leur urgence, et réfléchir à ce que pourraient être leurs chemins de transitions. Cette unité d'enseignement a pour objectif de doter l'étudiant des connaissances et outils en management de projet spécifiques au contexte de la gestion stratégique et responsable des PME.</p> <p>Le cours intègre deux parties qui sont reliées. La partie « gestion de projet » introduit les principaux concepts, pratiques et techniques de la gestion de projet. La partie « projet managérial » propose d'analyser un problème réel d'une entreprise et de développer une solution pratique à ce problème, mettant la gestion de projet en application.</p> |
| Bibliographie | <p>E. W. Larson et G. F. Gray, adaptation française par C.-A. Guillotte et J. Charbonneau, Management de projet, 3ème édition, Dunod, Paris, 2019.</p> <p>E. Ries, Lean Startup: Adoptez l'innovation continue, Pearson, 2012.</p> |
| Faculté ou entité en charge: | CLSM |

| Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE) | | | | |
|--|---------|---------|-----------|---|
| Intitulé du programme | Sigle | Crédits | Prérequis | Acquis d'apprentissage |
| Master [120] en sciences de gestion | GESM2M | 10 | |  |
| Master [60] en sciences de gestion | GESM2M1 | 10 | |  |